PRIVILÉGIO
Construção de Jardins, Lda.

Empreitada: Correção e Desobstrução dos Leitos e Margens das Linhas de Água Urbanas do Concelho da Marinha Grande
Dono de Obra: Município da Marinha Grande
Prazo de Execução: 30Dias

ID		Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão
0		**CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA URBANAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**	**30 dias**	**Sáb 01/08/15**	**Dom 30/08/15**
1		**1 CORREÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS LEITOS E MARGENS DAS LINHAS DE ÁGUA URBANAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**	**30 dias**	**Sáb 01/08/15**	**Dom 30/08/15**
2		1.1 CONSIGNAÇÃO (A data é meramente indicativa)	1 dia	Sáb 01/08/15	Sáb 01/08/15
3		1.2 ESTALEIRO	29 dias	Sáb 01/08/15	Sáb 29/08/15
4		1.3 Montagem de Estaleiro	2 dias	Dom 02/08/15	Seg 03/08/15
5		1.4 Manutenção de Estaleiro	25 dias	Ter 04/08/15	Sex 28/08/15
6		1.5 Desmontagem de Estaleiro	2 dias	Sáb 29/08/15	Dom 30/08/15
7		**1.6 Execução da limpeza de valas e linhas de água inseridas nas áreas urbanas do concelho**	30 dias	Sáb 01/08/15	Dom 30/08/15
8		1.7 Ribeira de Albergaria, Ribeira do Tecelão, Ribeira da Embra; Ribeira das Bernardas,Ribeira do Salgueiro, Ribeira das Figueiras, Ribeira do Forno da Telha, Ribeira da Pedrulheira, Ribeira das Gaeiras, Ribeira das Trutas, Ribeira de Valdreanes,	30 dias	Sáb 01/08/15	Dom 30/08/15



Projeto: Marinha Grande - final

Tarefa		Apenas-duração		Tarefa de Resumo da Predecessora de Caminho	
Dividir		Resumo da Agregação Manual		Tarefa Normal da Predecessora de Caminho	
Marco		Resumo Manual		Crítica	
Sumário		Apenas início		Crítica Divisão	
Resumo de Projeto		Apenas-conclusão		Progresso	
Tarefa Inativa		Tarefas Externas		Progresso Manual	
Marco Inativo		Marco Externo		Margem	
Resumo Inativo		Prazo			
Tarefa Manual		Tarefa de Marco de Predecessora de Caminho			

Germano Teixeira Santos
PRIVILÉGIO Construção de Jardins, Lda.
A Gerência