*Documento a que se refere a alínea **d)** do ponto **2** do artigo 11º do Programa de Procedimento*

PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO

João Manuel Mateus Lameiras, CC 09679868 8ZY2, com NIF 201 200 376, residente no Bairro Nossa Senhora, nº21 lugar do Buzio, 3730-273 Macieira de Cambra, Vale de Cambra, na qualidade de representante legal da EnergCambra, Lda. – Construção Civil e Obras Públicas, NIF 509 910 327, com sede em Rua Santa Catarina, 1500 – 1º Direito Traseiras, 4000-448 Porto tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar, na sequência do procedimento de **"Reabilitação do campo sintético - Marinha Grande"**, solicita que os pagamentos sejam efectuados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a apresentação da respetiva fatura.

SEMANA	VALOR SEMANAL	VALOR ACUMULADO	PERCENTAGEM
1	354,87 €	354,87 €	0,7%
2	22.522,90 €	22.877,77 €	42,2%
3	22.522,90 €	45.400,67 €	42,2%
4	2.539,75 €	47.940,42 €	4,8%
5	2.463,88 €	50.404,30 €	4,6%
6	2.413,28 €	52.817,58 €	4,5%
7	551,66 €	53.369,24 €	1,0%
	53.369,24 €		**100%**



Carregosa, 3 de julho de 2015,

Assinatura,

ENERGCAMBRA - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA

Digitally signed by ENERGCAMBRA - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA
Date: 2015.07.03 17:49:09 +0100

(João Manuel Mateus Lameiras- Gerente)