CRONOGRAMA FINANCEIRO

Prazo = 90 dias

GARFIVE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

José Manuel Pinheiro Madaleno - Unip.lda
OBRAS PÚBLICAS

Requalificação da Cobertura dos Edificios do Estaleiro Municipal



Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(%)	33,30%	38,41%	28,29%															
(%) Ac.	33,30%	71,71%	100,00%															

PLANO DE PAGAMENTOS

Prazo = 90 dias

GARFIVE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

José Manuel Pinheiro Madaleno - Unip.lda
OBRAS PÚBLICAS

Requalificação da Cobertura dos Edificios do Estaleiro Municipal



Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valor	46 453,00 €	53 579,36 €	39 462,77 €									
Valor Ac.	46 453,00 €	100 032,36 €	139 495,13 €									

Meses	13	14	15	16	17	18
Valor						
Valor Ac.						

GAR-FIVE, LDA

Assinado de forma digital por GAR-FIVE, LDA
DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate - Representative, ou=Terms of use at https://www.digitalsign.pt/ECRIGITALSIGN/cps, ou=Entitlement - ASSINAR EM PLATAFORMAS ELECTRONICAS DE CONTRATACAO, ou=Address1 - ZONA INDUSTRIAL DO FUNDAO LOTE 154 MACIE ET EB, ou=PostalCode - 6230-348, ou=Representative Name - SERGIO QUELHAS MESQUITA, ou=Representative ID - CC 18093054, cn=GAR-FIVE, LDA, email=geral@garfive.com
Dados: 2015.08.25 18:10:40 +01'00'